


ORASUL PANCIU
Nr. 4250/17.02.2023

Aviz

Directia Economica
Director-Dogaru Mihaela

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
pentru anul 2023

Varianta dupa aprobarea bugetului



Nr. Crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru înființarea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
1	Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciara (etapa VII)	71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)	20.916 + 268.144,80 (valoare contract servicii similare anul 2023) = 289.060,80	OCP	Procedura simplificată/ Negociere fara publicare anunt de participare (daca sunt indeplinite conditiile)	24.02.2023	15.03.2023	online	Muntu Gabriel

Întocmit,
inspector de specialitate I/A
Muntu Gabriel

Responsabilul CEP,


consilier asistent al ORASUL PANCIU
Județul Vrancea
Popa Mihaela
PREVENTIV INTERN SIGILIU 1

SEMIATURA
ZIUA 20 LUNA 02 ANUL 2023

Manager de Proiect
COSTIN MIHAEL
23.809/21.11.2022

PLANUL DE ACHIZITII

"EDUCATIE TIMPURIE - Proiect pentru modernizarea si dotarea infrastructurii de educatie prescolara din orasul Panciu",
cod SMS nr. 126585



Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
1.	REABILITARE GRADINITEI NR. 1 CU PROGRAM PRELUNGIT	45214100-1	1.667.948,48	POR	Procedura simplificata	Noiembrie 2022	Ianuarie 2023	Online	Muntu Gabriel
2.	MODERNIZARE STRADA IOAN SLAVICI SI MODERNIZARE TROTUARE STRADA NICOLAE TITULESCU	45233120-6	2.555.612,52	POR	Procedura simplificata	Decembrie 2022	Ianuarie 2023	Online	Muntu Gabriel

Anexa privind achizițiile directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Contract prestari servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare	79400000-8	125.800,00	POR	Septembrie 2018	Septembrie 2018
2	Contract de prestari servicii DALI si expertiza tehnica	71322000-1	78.800,00	POR	Septembrie 2018	Septembrie 2018
3	Contract de prestari servicii audit energetic	71314300-5	6.000,00	POR	Septembrie 2018	Septembrie 2018
4	Contract de prestari servicii studiu geotehnic	71221000-3	3.400,00	POR	Septembrie 2018	Septembrie 2018
5	Contract de prestari servicii de informare si	79341000-6	8.830,00	POR	Iunie 2021	Iunie 2021

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru înfișiere	Data estimată pentru finalizare
6	Contract prestari servicii de consultanta MP publicitate	79400000-8	30,000.00	POR	Iunie 2021	Iunie 2021
7	Contract de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor	79418000-7	20,000.00	POR	Iunie 2021	Iunie 2021
8	Contract de prestari servicii de proiectare Pth	71322000-1	85,000.00	POR	August 2021	August 2021
9	Contract de prestari servicii audit energetic dupa executia lucrarilor	71314300-5	2,500.00	POR	Februarie 2023	Februarie 2023
10	Achizitie Dotari	39100000-3	111,800.00	POR	Ianuarie 2022	Februarie 2022
11	Contract de prestari servicii de dirigenție de santier	71356200-0	32,500.00	POR	Decembrie 2022	Decembrie 2022
12	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic	71318000-0	15,000.00	POR	Noiembrie 2021	Noiembrie 2021
13	Diverse si neprevazute	-	98,234.00	POR	August 2022	Martie 2023
14	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	8,500.00	POR	Martie 2021	Iunie 2021
15	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	69,745.00	POR	Februarie 2021	Martie 2023

Întocmit,
Responsabil Achiziții
MUNTU GABRIEL

Nr. înreg. 23488/16.11.2022

Avizat,
Manager de Proiect
ȘERBAN-TARĂU COSMIN-IONUT

Aprobat,
PRIMAR
MĂRĂSCU NICOLAI

PLANUL DE ACHIZITII

„EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CASEI DE CULTURA, ORAS PANCU, JUDETLUL VRANCEA”, COD SMIS 126624

Nr. crt.	Titlu achiziție	Descriere achiziție	CPV	Tip contract	Valoare contract	Moneda	Tip procedură	Data publicare procedură	Data publicare rezultat evaluare	Data semnare contract
LIDER										
1	Audit energetic	Servicii auditare energetica	71314300-5	Servicii	7,140,00	LEI	Achizitie directa	27 Septembrie 2018	27 Septembrie 2018	27 Septembrie 2018
2	Studiu geotehnic	Servicii elaborare studiu geotehnic	71332000-4	Servicii	2,380,00	LEI	Achizitie directa	13 Septembrie 2018	14 Septembrie 2018	14 Septembrie 2018
3	Servicii cadastru	servicii elaborare documentatie topografica	71354300-7	Servicii	1,785,00	LEI	Achizitie directa	20 Septembrie 2018	29 Septembrie 2018	29 Septembrie 2018
4	DALJ	Servicii de elaborare DALJ	79314000-8	Servicii	154,700,00	LEI	Achizitie directa	21 Septembrie 2018	21 Septembrie 2018	21 Septembrie 2018
5	Consultanta elaborare cerere de finantare	Servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare	79400000-8	Servicii	44,030,00	LEI	Achizitie directa	21 Septembrie 2018	24 Septembrie 2018	24 Septembrie 2018

6	Proiectare tehnica	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie	71220000-6	Servicii	292,487.72	LEI	Cerere de oferte/Procedura simplificata	15 Iunie 2021	28 Septembrie 2021	7 Octombrie 2021
7	Verificare tehnica	Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	71318000-0	Servicii	29,750.00	LEI	Achizitie directa	Noiembrie 2021	Noiembrie 2021	Noiembrie 2021
8	Consultanta implementare	Servicii de consultanta in implementarea proiectului	72224000-1	Servicii	54,740.00	LEI	Achizitie directa	31 Mai 2021	3 Iunie 2021	7 Iunie 2021
9	Dirigentie de santier	Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier	13111100-2	Servicii	68,868.87	LEI	Achizitie directa	Decembrie 2022	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023
10	Lucrari	Lucrari de implementare a proiectului	45212000-6 45212300-9 45112700-2 45233161-5	Lucrari	7,237,529.75	LEI	Cerere de oferte/Procedura simplificata	Noiembrie 2022	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023
11	Dotari	Achizitie dotari de specialitate	37535200-9	furnizare	2,491,173.37	LEI	Cerere de oferte/Procedura simplificata	Februarie 2023	Martie 2023	Martie 2023
12	Audit financiar	Servicii de auditare financiara externa	79212000-3	Servicii	11,900.00	LEI	Achizitie directa	Decembrie 2021	Decembrie 2021	Decembrie 2021
13	Publicitate	Servicii de informare si publicitate	79341000-6	Servicii	10,000.00	LEI	Achizitie directa	Mai 2021	Iunie 2021	Iunie 2021

Întocmit,
Responsabil Achiziții
MUNTU GABRIEL



Avizat,
Manager de Proiect
ȘERBAN-TARAU COSMIN-IONUT

12.172/10.05.2021

PLANUL DE ACHIZITIIL

"INFINTARE CENTRU DE DIAGNOSTIC IN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC PANCU",

cod SMIS nr. 127079



Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
1.	Organizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnica și executie lucrari de constructii si instalatii	45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)	4.298.473,92	POR	Procedura simplificata	Decembrie 2020	Mai 2021	Online	Muntu Gabriel
2.	Achiziție echipamente medicale	33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)	3.825.969,42	POR	Licitatie deschisa	Aprilie 2021	Iulie 2021	Online	Muntu Gabriel

Anexa privind achizițiile directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Servicii de audit financiar	79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)	16,806.72	POR	Septembrie 2020	Octombrie 2020
2	Servicii de asistență achiziții	79418000-7 - Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)	45,000.00	POR	August 2020	August 2020
3	Servicii de managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management (Rev.2)	60,000.00	POR	Septembrie 2020	Septembrie 2020
4	Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie (Rev.2)	15,000.00	POR	August 2021	Septembrie 2021
5	Audit energetic la finalizarea proiectului- certificatul de performanță energetică	71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiența energetică (Rev.2)	2,500.00	POR	August 2021	Septembrie 2021
6	Servicii de dirigentie de șantier	71356200-0 - Servicii de asistență tehnică (Rev.2)	40,000.00	POR	Iulie 2021	August 2021
7	Servicii de informare și publicitate aferente proiectului	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	16,225.00	POR	Septembrie 2020	Octombrie 2020

Întocmit,

Responsabil Achiziții


MUNTU GABRIEL

.....

Avizat,
Manager de Proiect
SERBAN-TARAU COSMIN-IONUT

ORAȘUL PÂNCIU - CABINET PRIMAR
R E G I S T R A T U R A
DATA: 16.09.2022
INSCRIERE NR. 25688
ESSE

Aprobat,
PRIMAR,
MĂRĂSCU NICOLAE



PLANUL DE ACHIZIȚII

"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN CARTIERELE NEICU SI SATU NOU – ORAS PÂNCIU, JUDEȚUL VRANCEA",

cod SMIS nr. 126141

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru înțirirea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
1.	Proiectare și execuție - Lucrări de reabilitare și modernizare camine culturale – LOT1	45212000-6 71322000-1 45212300-9 71356200-0	1.755.941,00	POR	Procedura simplificata	7 Decembrie 2021	3 Februarie 2022	Online	Muntu Gabriel
2.	Achiziție dotari culturale specifice	37535200-9	908.010,00	POR	Procedura simplificata	Martie 2023	Aprilie 2023	Online	Muntu Gabriel
3.	Lucrări de execuție Componenta B "Asfaltare strada Aleea Grivița"	45233120-6	227.234,00	POR	Procedura simplificata	Februarie 2023	Martie 2023	Online	Muntu Gabriel

Anexa privind achizițiile directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Audit energetic	71314300-5	6.000,00	POR	Decembrie 2022	Decembrie 2022
2	Studii de teren	71332000-4	6.000,00	POR	20 August 2018	22 August 2018
3	Expertiza tehnica	71319000-7	3.000,00	POR	28 August 2018	28 August 2018
4	DALI	79314000-8	130.000,00	POR	23 August 2018	23 August 2018
5	Consultanta elaborare cerere de finantare	79400000-8	37.000,00	POR	28 August 2018	28 August 2018
6	Consultanta implementare	72224000-1	46.000,00	POR	11 Decembrie 2020	30 Decembrie 2020
7	Dirigentie de santier	71311100-2	40.000,00	POR	29 Iunie 2022	01 Iulie 2022
8	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic	71318000-0	15.000,00	POR	28 Iunie 2022	14 Iulie 2022
9	Publicitate	79341000-6	5.000,00	POR	Februarie 2021	Februarie 2021
10	Proiectare Componenta B "Asfaltare strada Aleea Grivita"	71356200-0 71322000-1	4.000,00	POR	29 Iunie 2022	04 Iulie 2022

Intocmit,
Responsabil Achiziții
MUNTU GABRIEL
.....


Nr. înregistrare: 130/03.01.2023

Avizată,

Manager de Proiect

LUCACI OCTAVIA GEANINA

[Signature]



Approbat,
Primar
MĂRĂSCU NICOLAI

[Signature]



PLANUL DE ACHIZIȚII
" ÎNFIINȚARE CENTRU DE TINERET PNCIU",
cod SMIS nr. 126638

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
1.	Proiectare tehnica	71220000-6	237.939,00	POR	Procedura simplificata	Februarie 2021	Martie 2021	Online	Muntu Gabriel
2.	Reabilitare si modernizare Centru de Tineret din Orasul Panciu	45454000-4	3.900.735,13	POR	Procedura simplificata	Ianuarie 2023	Martie 2023	Online	Muntu Gabriel
3.	Imbunatatirea spatiilor publice urbane – refacerea trotuarelor, accesul catre spatii comerciale si realizarea unor spatii verzi pe str. Nicolae Titulescu	45112700-2	2.782.804,23	POR	Procedura simplificata	Octombrie 2022	Ianuarie 2023	Online	Muntu Gabriel
4.	Dotare Centru de Tineret	39100000-3, 30200000-1	1.183.850,00	POR	Licitatie deschisa	Martie 2023	Iunie 2023	Online	Muntu Gabriel

Alina privind achizitiile directe

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimată (lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Documentatie topografica	71351810-4	3.000,00	POR	20 Septembrie 2018	29 Septembrie 2018
2	Studiu Geotehnic	71332000-4	2.000,00	POR	13 Septembrie 2018	14 Septembrie 2018
3	Elaborare DALI	79314000-8	130.000,00	POR	21 Septembrie 2018	21 Septembrie 2018
4	Consultanta in elaborarea cererii de finantare	79400000-8	37.000,00	POR	21 Septembrie 2018	24 Septembrie 2018
5	Audit energetic	71314310-8	6.000,00	POR	27 Septembrie 2018	27 Septembrie 2018
6	Consultanta in management de proiect	79410000-1	46.000,00	POR	Februarie 2021	Februarie 2021
7	Informare si publicitate	79341100-7	10.000,00	POR	Februarie 2021	Februarie 2021
8	Audit financiar extern	79212100-4	10.000,00	POR	Februarie 2021	Februarie 2021
9	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic	71318000-0	18.000,00	POR	Martie 2021	Martie 2021
10	Dirigente de santier	71520000-9	37.023,00	POR	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023

Intocmit,

Responsabil Achizitiei

MUNTU GABRIEL

.....